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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO-PRAZO DE EXECUÇÃO 90 DIAIS 

ÍTEM  DESCRIÇÃO VALOR R$ 1º 2º 3º ACUMULADO 
MÊS(30d) MÊS MÊS 

1 SERVIÇOS DIVERSOS 51.966,36 33,33% 33,33% 33,33%   
31% 17.322,12 17.322,12 17.322,12 51.966,36 

2 INFRA  
ESTRUTURA 

10.757,58 100%       
6% 10.757,58     10.757,58 

3 
SUPRA ESTRUTURA 

37.889,25 70% 30%     
22%       26.522,48        11.366,78    37.889,25 

4 
COBERTURAS 

5.635,40   100%     
3%   5.635,40   5.635,40 

5 
PINTURA 

20.692,63   30% 70%   
12%   6.207,79 14.484,84 20.692,63 

6 
WC DEFIC./WC FEM E MASCUL. 

11.941,49 50% 40% 10%   
7% 5.970,75 4.776,60 1.194,15 11.941,49 

7 
SALA DOS MOTORISTAS  

22.794,34   40% 60%   
13%   9.117,74 13.676,60 22.794,34 

8 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

8.052,80 10% 60% 30%   
5% 805,28 4.831,68 2.415,84 8.052,80 

SUBTOTAIS 
169.729,85 61.378,20 59.258,10 49.093,55 169.729,85 

100%       0,00% 
MEDIÇÕES MENSAIS   61.378,20 59.258,10 49.093,55 169.729,85 

PREVISTO ACUMULADO 
R$ 61.378,20 120.636,30 169.729,85   
% 36,16% 71,08% 100%   
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