
CRONOGRAMA FÍSICO ‐ FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4
AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 ‐                           ‐                           ‐                           ‐                          
1.1 6.975,47                  2,53% 100,00                    100,00                    100,00                    100,00                    ‐                           100,00                   
2 105.840,14             50,00                       50,00                       50,00                       100,00                    100,00                    ‐                           100,00                   
3 105.106,39             60,00                       60,00                       30,00                       90,00                       10,00                       100,00                    ‐                           100,00                   
4 39.612,33                10,00                       10,00                       80,00                       90,00                       10,00                       100,00                    ‐                           100,00                   
4.1 2.173,71                  0,79% ‐                           ‐                           ‐                           ‐                          
4.2 REDES ELÉTRICAS E ILUMINAÇAO 37.438,62                13,58% ‐                           ‐                           ‐                           ‐                          
5 OUTROS 18.140,04                ‐                           ‐                           ‐                           ‐                           100,00                    100,00                    100,00                   

Total (%): 2,53                         2,53                         ‐                           2,53                         ‐                           2,53                         ‐                           2,53                        
Total (R$): 275.674,37             100,00% 126.920,61            126.920,61            116.141,85            243.062,46            32.611,91               275.674,37            ‐                           275.674,37           
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CRONOGRAMA FÍSICO ‐ FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

META/ VALOR PESO
AGRUPADOR R$ %

1
1.1 6.975,47                  2,53%
2 105.840,14            
3 105.106,39            
4 39.612,33               
4.1 2.173,71                  0,79%
4.2 REDES ELÉTRICAS E ILUMINAÇAO 37.438,62                13,58%
5 OUTROS 18.140,04               

Total (%):
Total (R$): 275.674,37             100,00%

ITAJOBI,29 DE  JULHO DE 2016
Local/Data

DESCRIÇÃO
SERVIÇOS INICIAIS

PISTA DE SKATE

818447/2015

CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

MCID ‐ PLANEJAMENTO URBANO

SERVIÇOS INICIAIS

ENTRADA DE ENERGIA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8
PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

‐                           ‐                           ‐                           ‐                          
100,00                    100,00                    100,00                    100,00                   
100,00                    100,00                    100,00                    100,00                   
100,00                    100,00                    100,00                    100,00                   
100,00                    100,00                    100,00                    100,00                   

‐                           ‐                           ‐                           ‐                          
‐                           ‐                           ‐                           ‐                          

100,00                    100,00                    100,00                    100,00                   
‐                           2,53                         ‐                           2,53                         ‐                           2,53                         ‐                           2,53                        
‐                           275.674,37            ‐                           275.674,37            ‐                           275.674,37            ‐                           275.674,37           

ITAJOBI/SP

GILBERTO ROZA
PREFEITO

PISTA DE SKATE E CAMPO DE AREIA
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Nº do CT Proponente/Tomador

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

META/ VALOR PESO
AGRUPADOR R$ %

1
1.1 6.975,47                  2,53%
2 105.840,14            
3 105.106,39            
4 39.612,33               
4.1 2.173,71                  0,79%
4.2 REDES ELÉTRICAS E ILUMINAÇAO 37.438,62                13,58%
5 OUTROS 18.140,04               

Total (%):
Total (R$): 275.674,37             100,00%

ITAJOBI,29 DE  JULHO DE 2016
Local/Data

DESCRIÇÃO
SERVIÇOS INICIAIS

PISTA DE SKATE

818447/2015

CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

MCID ‐ PLANEJAMENTO URBANO

SERVIÇOS INICIAIS

ENTRADA DE ENERGIA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12
PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

‐                           ‐                           ‐                           ‐                          
100,00                    100,00                    100,00                    100,00                   
100,00                    100,00                    100,00                    100,00                   
100,00                    100,00                    100,00                    100,00                   
100,00                    100,00                    100,00                    100,00                   

‐                           ‐                           ‐                           ‐                          
‐                           ‐                           ‐                           ‐                          

100,00                    100,00                    100,00                    100,00                   
‐                           2,53                         ‐                           2,53                         ‐                           2,53                         ‐                           2,53                        
‐                           275.674,37            ‐                           275.674,37            ‐                           275.674,37            ‐                           275.674,37           
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ITAJOBI/SP PISTA DE SKATE E CAMPO DE AREIA
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CRONOGRAMA FÍSICO ‐ FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

META/ VALOR PESO
AGRUPADOR R$ %

1
1.1 6.975,47                  2,53%
2 105.840,14            
3 105.106,39            
4 39.612,33               
4.1 2.173,71                  0,79%
4.2 REDES ELÉTRICAS E ILUMINAÇAO 37.438,62                13,58%
5 OUTROS 18.140,04               

Total (%):
Total (R$): 275.674,37             100,00%

ITAJOBI,29 DE  JULHO DE 2016
Local/Data

DESCRIÇÃO
SERVIÇOS INICIAIS

PISTA DE SKATE

818447/2015

CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

MCID ‐ PLANEJAMENTO URBANO

SERVIÇOS INICIAIS

ENTRADA DE ENERGIA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16
PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

‐                           ‐                           ‐                           ‐                          
100,00                    100,00                    100,00                    100,00                   
100,00                    100,00                    100,00                    100,00                   
100,00                    100,00                    100,00                    100,00                   
100,00                    100,00                    100,00                    100,00                   

‐                           ‐                           ‐                           ‐                          
‐                           ‐                           ‐                           ‐                          

100,00                    100,00                    100,00                    100,00                   
‐                           2,53                         ‐                           2,53                         ‐                           2,53                         ‐                           2,53                        
‐                           275.674,37            ‐                           275.674,37            ‐                           275.674,37            ‐                           275.674,37           

GILBERTO ROZA
PREFEITO

ITAJOBI/SP PISTA DE SKATE E CAMPO DE AREIA
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Nº do CT Proponente/Tomador

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

META/ VALOR PESO
AGRUPADOR R$ %

1
1.1 6.975,47                  2,53%
2 105.840,14            
3 105.106,39            
4 39.612,33               
4.1 2.173,71                  0,79%
4.2 REDES ELÉTRICAS E ILUMINAÇAO 37.438,62                13,58%
5 OUTROS 18.140,04               

Total (%):
Total (R$): 275.674,37             100,00%

ITAJOBI,29 DE  JULHO DE 2016
Local/Data

DESCRIÇÃO
SERVIÇOS INICIAIS

PISTA DE SKATE

818447/2015

CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

MCID ‐ PLANEJAMENTO URBANO

SERVIÇOS INICIAIS

ENTRADA DE ENERGIA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20
PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

‐                           ‐                           ‐                           ‐                          
100,00                    100,00                    100,00                    100,00                   
100,00                    100,00                    100,00                    100,00                   
100,00                    100,00                    100,00                    100,00                   
100,00                    100,00                    100,00                    100,00                   

‐                           ‐                           ‐                           ‐                          
‐                           ‐                           ‐                           ‐                          

100,00                    100,00                    100,00                    100,00                   
‐                           2,53                         ‐                           2,53                         ‐                           2,53                         ‐                           2,53                        
‐                           275.674,37            ‐                           275.674,37            ‐                           275.674,37            ‐                           275.674,37           
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PREFEITO
GILBERTO ROZA
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Nº do CT Proponente/Tomador

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

META/ VALOR PESO
AGRUPADOR R$ %

1
1.1 6.975,47                  2,53%
2 105.840,14            
3 105.106,39            
4 39.612,33               
4.1 2.173,71                  0,79%
4.2 REDES ELÉTRICAS E ILUMINAÇAO 37.438,62                13,58%
5 OUTROS 18.140,04               

Total (%):
Total (R$): 275.674,37             100,00%

ITAJOBI,29 DE  JULHO DE 2016
Local/Data

DESCRIÇÃO
SERVIÇOS INICIAIS

PISTA DE SKATE

818447/2015

CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

MCID ‐ PLANEJAMENTO URBANO

SERVIÇOS INICIAIS

ENTRADA DE ENERGIA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24
PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

‐                           ‐                           ‐                           ‐                          
100,00                    100,00                    100,00                    100,00                   
100,00                    100,00                    100,00                    100,00                   
100,00                    100,00                    100,00                    100,00                   
100,00                    100,00                    100,00                    100,00                   

‐                           ‐                           ‐                           ‐                          
‐                           ‐                           ‐                           ‐                          

100,00                    100,00                    100,00                    100,00                   
‐                           2,53                         ‐                           2,53                         ‐                           2,53                         ‐                           2,53                        
‐                           275.674,37            ‐                           275.674,37            ‐                           275.674,37            ‐                           275.674,37           

GILBERTO ROZA
PREFEITO

PISTA DE SKATE E CAMPO DE AREIAITAJOBI/SP
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