
  
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral – CATI 

Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – PDRS – Microbacias II – Acesso ao Mercado 

Prefeitura Municipal de ITAJOBI 
 
 

PLANO DE TRABALHO  
 
 
 

1.         Identificação 
1.1      Prefeitura Municipal de Itajobi 

Endereço: Rua Cincinato, 360, centro, CEP- 15.840-000 
1.2      Período de Execução:  
1.2.1     Início: após a assinatura do Termo de Convênio 
1.2.2     Término: 31/08/2017 
1.3      Executor Responsável: Gilberto Augusto Motta, Eng Civil  

 
1. Justificativa:  
O município de Itajobi com uma extensão de 700, quilômetros de estradas não pavimentadas, parte 
da qual apresenta trechos críticos que comprometem o tráfego durante o ano todo, impondo 
limitações aos usuários, especialmente aos produtores rurais e suas famílias, quanto: escoamento da 
produção, transporte dos insumos, transporte de alunos e, de modo geral, o acesso das pessoas aos 
centros urbanos. 
Neste município está sendo implantada a Iniciativa de Negócio nº 11-250-01-2015, da Associação dos 
Pequenos Produtores Rurais de Itajobi - APRI, a qual foi aprovada e habilitada, através da Portaria 
CATI – 18, de 15-06-2016, dentro do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II. 
O município apresentou proposta no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias 
II com o objetivo de receber apoio financeiro visando à reabilitação de trechos críticos de estradas rurais que 
beneficiam os produtores rurais integrantes da iniciativa de negócio acima identificada. O apoio para a 
melhoria da infraestrutura municipal irá contribuir diretamente para o fortalecimento, não somente da 
Piscicultura, como as outras cadeias produtivas existentes no município, tais como: olericultura, leite, milho, 
seringueira entre outras.  
A proposta apresentada pelo município foi avaliada, aplicando-se os critérios de priorização de 
propostas, tendo, a mesma, sido aprovada e priorizada para atendimento do Projeto de 
Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II, viabilizando a execução de melhorias da 
infraestrutura viária rural, e conseqüentemente a melhoria das condições de acesso físico dos 
produtores rurais ao mercado. 

 
3 Objetivo:  
Reabilitar “trecos críticos”  das estradas rurais, prioritariamente as que dão acesso às propriedades dos 
integrantes da proposta de iniciativa de negócio apoiada pelo PDRS – Microbacias II. 
 
4. Metas: 
Reabilitar o total de 11,28 km de "trechos críticos" de estradas rurais municipal não pavimentadas 
conforme discriminadas no quadro a seguir: 
 
Modalidade de 
serviço 

Identificação da estrada Localização/trechos Extensão 
Total (Km) 

Reabilitação de 
“trechos críticos” 

Estrada da Vila Açai Trecho IJO-352 5,76 
Estrada da Boa Sorte Trecho IJO-050 5,52 

Total 11,28 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

5. Cronograma Físico – Financeiro: 
 

Modalidade Estradas/trechos KM Unidade 

Fase Total 
  

1 2 3   

Reabilitação 
de "trechos 

críticos" 

352/A1 1,50 R$ 91.081,80    102.800,57 
352/A2 0,60 R$ 35.697,28   45.130,96 
352/B1 0,15 R$ 10.033,41   9.320,95 
352/B2 0,42 R$ 20.987,02   23.543,62 
352/C1 0,30 R$ 24.548,28   22.726,15 
352/C2 0,58 R$ 32.757,39   48.381,29 
352/D1 0,86 R$  36.628,48  35.466,15 
352/D2 1,35 R$  81.727,99  114.386,96 
050/E1 0,20 R$  12.904,34   
050/E2 0,30 R$  18.024,32   
050/F1 0,42 R$  25.764,34   
050/F2 0,29 R$  18.891,25   
050/G1 0,40 R$  25.170,87   
050/G2 0,18 R$   8.717,28  
050/H1 0,49 R$   30.006,88  
050/H2 0,90 R$   54.986,06  
050/I1 0,18 R$   10.890,53  
050/I2 0,18 R$   10.890,53  
050/J1 0,94 R$   62.414,58  
050/J2 0,27 R$   11.898,80  
050/K1 0,47 R$   34.895,09  
050/K2 0,30    21.610,19  

Total    R$ 215.105,18 219.111,59 246.309,94 680.526,71 
 
 
 
                6. Cronograma de Desembolso e Aplicação dos Recursos: 
 

Origem do Recurso 

PARCELA 01 - R$ PARCELA 02 - R$ PARCELA 03 – R$ TOTAL - R$ 
CATEGORIA - 

OBRAS 
CATEGORIA - 

OBRAS 
CATEGORIA - 

OBRAS  
Recursos  - SAA (reembolso) 215.105,18 219.111,59 

246.309,94 
680.526,71 

Total     
Período total de execução Até 31/08/2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
               7. Contrapartida municipal (serviços): 

 
Descrição dos serviços Unidade Quantidade Período de 

execução 
Controle de água de contribuição ( Construção de Lombadas ) Un 06 Até 31/08/2017 
Controle de água de contribuição ( Reforma de Lombadas ) Um 06 Até 31/08/2017 
Controle de água de contribuição ( Construção de Terraços ) M 120 Até 31/08/2017 
Retira e reemplantação de cercas de arame e reaproveitamento 
de materias 

M 6056 Até 31/08/2017 

 
8. Modalidade de Execução: 

 
Contratação de empresa especializada para execução de obras, objetivando a reabilitação de trechos 
críticos de estradas rurais. 

 
9.  Modalidade de licitação a ser adotada na contratação de empresa especializada em obras: 

 
A contratação deverá ser realizada através da modalidade tomada de preços, prevista na Lei nº 
8666/93 e suas alterações, mediante edital padrão analisado e aprovado pelo Banco Internacional de 
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD. 

 
O município se compromete a realizar as contratações em conformidade com as “Diretrizes sobre 
Prevenção e Combate a Corrupção” em Projetos Financiados por Empréstimo do Banco Internacional 
de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD (Diretrizes Anticorrupção) de 15 de outubro de 2006. 

 
 

Catanduva, 09 de março de 2017 
 
 

Responsabilidades 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

____________________________________ 
 

João Brunelli Junior 
Gerente Geral do PDRS  

 
 

_____________________________________  
Arnaldo Calil Pereira Jardim 

Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo 
 

Lairto Luiz Piovesana Filho 
Prefeito Municipal de Itajobi 

 

 Gilberto Augusto Motta 
Eng Cívil 

Prefeitura Municipal de Itajobi 
Responsável Técnico 

 
 

 
Cláudio Giusti de Souza 

Diretor Técnico 
Escritório de Desenvolvimento Rural de 

Catanduva 
 

 Eng. Agrônomo Edevaldo Pin 
Responsável pela Unidade Técnica 

de Engenharia – UTE Catanduva 
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