
         
 

 

  PPrreeffeeiittuurraa  ddoo  MMuunniiccííppiioo  ddee  IIttaajjoobbii  
 

    ESTADO DE SÃO PAULO            CNPJ 45.126.851/0001-13     

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E 
ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS 

 
 

 MUNICÍPIO:   
 
Itajobi-SP 

 

DATA BASE 

 

 

 

OBJETO:  

PRAZO PROPOSTO 
Construção da Casa da Mulher INÍCIO: data da assinatura do convênio. 

 FINAL:  720  dias a partir da data da assinatura do convênio 

 
ITEM 

 
 
 
 
 

SERVIÇO UNIDADE 

1ª ETAPA 2ª ETAPA 

TOTAL 
 
 

PERIODO  360     DIAS 
 

 
 

PERIODO 360 DIAS 
 

Prazo de liberação: 
em 30 dias após a 
expedição da 
ordem de serviço 

PRAZO DE   
EXECUÇÃO 

330 DIAS 

Prazo de liberação: 
em 30 dias após a 
conclusão da 
etapa. 

PRAZO DE   
EXECUÇÃO 

330 DIAS  

1 Construção da Casa da Mulher % 50% 50% 100% 

  R$ 382.500,00 382.500,00 765.000,00 

      

RECURSOS ESTADUAL 382.500,00 382.500,00 765.000,00 

RECURSOS PRÓPRIO 57.552,67 57.552,67 115.105,35 

TOTAL 440.052,67 440.052,67 
 

880.105,35 

 
 

ASSINATURA___________________________________________ 
 

                        Juliana Gonçalves Cruz da Silva   
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