



# Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 45.126.851/0001-13

**OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ**

**LOCAL : IJO 347 CONTINUAÇÃO DA AV. PEDRO RONQUE - ITAJOBÍ SP, CONTINUAÇÃO DA RUA BANDEIRANTES E CONTINUAÇÃO DA RUA SEM DENOMINAÇÃO ESQUINA COM A RUA DAS PALMEIRAS, DISTRITO DE NOVA CARDOSO**

**MUNICIPIO : ITAJOBÍ SP**

**FONTE : CDHU 180 - 03/11/2020 DESONERADO**

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

| DESCRIÇÃO                      | ETAPA              | ETAPA (MÊS) |            |     | TOTAL                 |
|--------------------------------|--------------------|-------------|------------|-----|-----------------------|
|                                |                    | 1º.         | 2º.        | 3º. |                       |
| IJO 347 CONT. AV. PEDRO RONQUI | 164.163,62         | 164.163,62  |            |     | 164.163,62            |
| CONT. RUA BANDEIRANTES         | 65.260,71          |             | 65.260,71  |     | 65.260,71             |
| CONT. RUA SEM DENOMINAÇÃO      | 100.268,91         |             | 100.268,91 |     | 100.268,91            |
|                                | 329.693,24         |             |            |     |                       |
|                                | <b>TOTAL ETAPA</b> | 164.163,62  | 165.529,62 |     | <b>R\$ 329.693,24</b> |
|                                | <b>ACUMULADO</b>   | 164.163,62  | 329.693,24 |     | <b>R\$ 329.693,24</b> |

**SIDIOMAR UJAQUE  
PREFEITO MUNICIPAL**

**Gilberto Augusto Motta  
Eng. Civil - Crea 0600936599**