



# Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 45.126.851/0001-13

## CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO COLETIVO

LOCAL: PRAÇA 09 DE JULHO, BAIRRO CENTRO, ITAJOBÍ-SP

FONTE : CDHU - SETEMBRO 2023 / FDE - JULHO 2023

COM BDI 25%

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	ETAPA	ETAPA (MÊS)						TOTAL
		1º.	2º.	3º.	4º.	5º.	6º.	
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 29.174,62	R\$ 29.174,62						
INFRA-ESTRUTURA	R\$ 12.448,02	R\$ 12.448,02						
SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 20.493,26	R\$ 20.493,26						
ALVENARIA DE VEDAÇÕES	R\$ 26.579,83		R\$ 26.579,83					
COBERTURA	R\$ 27.659,55		R\$ 27.659,83					
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO	R\$ 19.436,37				R\$ 19.436,37			
REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES	R\$ 17.265,83			R\$ 17.265,83				
PISOS	R\$ 13.728,57			R\$ 13.728,57				
PINTURA	R\$ 47.346,87					R\$ 47.346,87		
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E DE ESGOTOS	R\$ 29.750,20			R\$ 29.750,20				
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	R\$ 3.733,56						R\$ 3.733,56	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.450,16						R\$ 3.450,16	
	<b>TOTAL ETAPA</b>	<b>R\$ 62.115,90</b>	<b>R\$ 54.239,66</b>	<b>R\$ 60.744,60</b>	<b>R\$ 19.436,37</b>	<b>R\$ 47.346,87</b>	<b>R\$ 7.183,72</b>	<b>R\$ 251.066,85</b>
	<b>TOTAL GLOBAL</b>						<b>COM BDI</b>	<b>R\$ 313.833,56</b>

SIDIOMAR UJAQUE  
PREFEITO MUNICIPAL

Wanderson Freitas de Sarro  
Engenheiro Civil  
CREA n° 5069650745