



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 45.126.851/0001-13

OBRA: ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU/SP


ENDEREÇO: Rua RIO BRANCO,S/Nº, CENTRO, ITAJOBÍ/SP

FONTE : CDHU 200 (S/ DESONERAÇÃO) COM BDI 22%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	ETAPA	ETAPA (MÊS)			TOTAL
		1º.	2º.	3º.	
Canteiro de obras	R\$ 5.028,88	100%	-	-	
Demolições	R\$ 2.104,00	100%	-	-	
Fundação	R\$ 8.692,02	70%	30%	-	
Contrapiso	R\$ 3.575,70	-	100%	-	
Inst. hidrossanitárias	R\$ 14.725,37	20%	70%	10%	
Alvenaria/Drywall	R\$ 12.542,83	-	70%	30%	
Superestrutura	R\$ 7.020,72	30%	70%	-	
Cobertura	R\$ 19.431,29	-	40%	60%	
Piso/Acab.	R\$ 7.675,70	-	20%	80%	
Pintura	R\$ 17.176,14	-	-	100%	
Esquadrias	R\$ 11.534,85	-	50%	50%	
Inst. elétricas	R\$ 5.363,24	-	40%	60%	
Fachada/Toten	R\$ 10.593,14	-	30%	70%	
Limpeza	R\$ 2.822,63	-	-	100%	
TOTAL ETAPA		R\$ 26.762,29	R\$ 45.219,83	R\$ 54.200,39	R\$ 126.182,51

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO MUNICIPAL


Juliana G. Cruz da Silva
CAU nº A49806-8

